Compte-rendu réunion PP2I

Jeudi 16/11

Membres présents : KONE Fatalmoundou, SOW Coumba Louise Mbodji, BOUHEBBAL Maher, COUTURIER Owen, BASSOUM Mohamed Emine, KASZCZYK Johan

Contents

1	Point Gitlab	1
2	Point Base de Donnée	1
3	Point Front	1
4	Point Flask	1

Aujourd'hui réunion type réunion d'avancement pour faire le point sur ce qui est déjà fait et ce qu'il reste à faire.

1 Point Gitlab

D'abord concernant le gitlab fourni par M.Oster, le titre ODD-09 portait à confusion car nous sommes sur l'ODD 04 mais ce n'est qu'un nom choisi arbitrairement, le nombre n'a donc pas de rapport avec notre objectif. Par conséquent, c'est ce git que nous allons maintenant utiliser.

2 Point Base de Donnée

La base de donnée est pour le moment opérationnel, mais il faut encore la tester sur avec une version réduite pour vérifier si il n'y a pas de changements à effectuer.

3 Point Front

Pour le front, il y a eu des avancées depuis la dernière fois. Les couleurs ont été repensées pour coller à l'école tout en assurant la lisibilité du site. Il reste tou de même quelques points à régler, comme l'alignement des cases du formulaire, l'ajout du nom du site et l'harmonisation des teintes des icônes pour les démarches de contact afin de trouver un stage.

4 Point Flask

Il y a deux tâches à effectuer avec Flask. Tout d'abord, il faut créer un programme qui permette de récupérer les informations fournies par l'utilisateur via le formulaire et de faire une requête SQL qui renverra un tableau de valeurs avec les stages, leurs lieux, durées, etc.

Ensuite, il faut créer un autre programme qui affiche les résultats sous forme de cases, similaire à l'exemple de front, en parcourant tous les résultats obtenus grâce au programme précédent.

To-do List

- Régler les détails du front pour le rendre plus esthétique
- Faire les programmes Flask
- Tester la base de donnée sur le site
- Vérifier les problèmes de doublons ou autres qui peuvent survenir